

Tuloksen arvo (Earned Value) -laskenta asteittaisen kehityksen tapauksessa

Arvioitu kokonaisbudjetti

1 000 000 €

osuus kustannuksista arvioitu kustannus	Toiminnallisuus						
	50% 500 000 € jaetut kustannukset	PV	valmiusaste	EV	AC	CV	SV
1. kehityssykli	15% 75 000 €						
liiketoiminnalliset vaatimukset määritelty	10%	7 500 €	100,00%	7 500 €	7 500 €	0 €	0 €
konseptisuunnittelu tehty	30%	22 500 €	90,00%	20 250 €	22 500 €	-2 250 €	-2 250 €
konsepti rakennettu	40%	30 000 €	75,00%	22 500 €	28 000 €	-5 500 €	-7 500 €
riskianalyysi tehty	20%	15 000 €	70,00%	10 500 €	13 000 €	-2 500 €	-4 500 €
2. kehityssykli	30,00% 150 000 €						
järjestelmävaatimukset määritelty	20%	30 000 €	90,00%	27 000 €	30 000 €	-3 000 €	-3 000 €
looginen suunnittelu tehty	30%	45 000 €	80,00%	36 000 €	40 000 €	-4 000 €	-9 000 €
1. versio valmis	40%	60 000 €	75,00%	45 000 €	50 000 €	-5 000 €	-15 000 €
versio arvioitu	10%	15 000 €	70,00%	10 500 €	10 000 €	500 €	-4 500 €
3. kehityssykli	30,00% 150 000 €						
alijärjestelmävaatimukset määritelty	20%	30 000 €	90,00%	27 000 €	33 000 €	-6 000 €	-3 000 €
rakennesuunnittelu tehty	30%	45 000 €	75,00%	33 750 €	30 000 €	3 750 €	-11 250 €
2. versio valmis	40%	60 000 €					
versio arvioitu	10%	15 000 €					
4. kehityssykli	25,00% 125 000 €						
yksikkövaatimukset määritelty	20%	25 000 €					
lopullinen suunnittelu valmis	30%	37 500 €					
lopullinen versio valmis	40%	50 000 €					
järjestelmä testattu	10%	12 500 €					
Yhteensä		300 000 €		240 000 €	264 000 €	-24 000 €	-60 000 €